

<b>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY</b>			
Místo a termín konání KPS	<b>Liberec</b>	<b>18.3.2015</b>	
<i>Účastníci</i> (podle prezenční listiny)	MAS Frýdlantsko (KMAS)	I.Andrová, J.Doubnerová	
	LAG Podralsko		
	MAS Podještědí	J.Švehlová, D.David	
	MAS „Přidte pobejt!“	V.Nosková, P.Vanclová	
	MAS Rozvoj Tanvaldska	J.Kucin	
	MAS Achát	M.Jeníčková	
	OPS pro Český ráj	L.Láska	
<b>Program jednání</b>	1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 2. Diskuse k výběru společného elektronického monitorovacího systému, finalizace zadání 3. Diskuse k metodice, úkoly ke zpracování		
<b>Kontrola úkolů z minulého jednání</b>			
141030.7	Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ)	Od 19.1.2015 do cca 04/15	splněno
150122.1	Upřesnit požadavky na systém a vkládané údaje, navrhnout zadání, rozeslat PMAS k vyjádření	Do 31.1.2015	splněno
150122.2	Dokončit zadání pro společný monitorovací systém	Do 28.2.	trvá
150122.3	Podepsat smlouvu o spolupráci a podepsané výtisky rozeslat partnerům	Do 28.2.	splněno
150122.4	Finalizovat osnovu metodiky a zahájit zpracování	Do 31.1	splněno
150122.5	Informovat PMAS o postupu administrace žádosti	Průběžně	trvá
<b>Průběh a diskuse</b>			
<p>1) KMAS předala účastníkům podepsané smlouvy o spolupráci. KMAS obdržela zprávu o administraci projektu, další informace zatím nejsou. Přílohy k podpisu Dohody (plné moci, potvrzení bezdlužnosti, podepsaná smlouva) má KMAS shromážděny. Výzva k podpisu Dohody k termínu jednání dosud nepřišla. (pozn. K termínu dokončení zápisu výzva přišla, KMAS ověří správnost požadovaných příloh, v případě potřeby doplnění vyzve partnera individuálně k doplnění nebo opravě).</p> <p>2) Podklady k monitorovacímu systému byly zaslány 16.3., požadavky na plnění byly prodiskutovány – partneři se shodli, že plnění systému daty za období 2007-13 je v rámci úvazku pracovníka vyčleněného na projekt spolupráce reálné. Pro sběr monitorovacích indikátorů bude zvolen elektronický systém, který umožní vyhodnotit plnění SPL jednotlivých MAS na území celého Libereckého kraje ve srovnatelném formátu. Partneři se shodli, že takový systém usnadní evaluaci SPL za období 2007-13 a umožní prezentovat výsledky SPL v širším (krajském) měřítku. KMAS do konce března zašle vzorové zadání (požadavky na výstupy). Každý partner doplní zadání podle vlastních potřeb, provede marketing a vybere dodavatele samostatně.</p> <p>3) Platí osnova a úkoly z minulého jednání, partneři vybírají příklady dobré praxe podpořených projektů a hodnotí, jak se monitorovací kritéria ze SPL promítla do preferenčních kritérií, jak byla volba monitorovacích kritérií pro SPL relevantní vůči programu a praktická v rámci evaluace SPL. Na základě takto popsanych jednotlivých příkladů budou formulována doporučení pro metodiku. Každá MAS zpracuje návrh případové studie a předá ji partnerům elektronicky tak, aby bylo možné sdílet příklady dobré praxe a v diskusi připravit metodická doporučení. PMAS připraví prezentaci na semináři ŘO, až bude stanoven termín. Účast PMAS je vhodná a žádoucí, termín však dosud nebyl stanoven.</p>			

<i>(pozn. K termínu dokončení zápisu byl stanoven předběžný termín 4.5.)</i>			
<b>Závěry a úkoly</b>		<i>termín</i>	<i>odpovídá</i>
150122.2	Dokončit zadání pro společný monitorovací systém	31.3.	KMAS
150122.5	Informovat PMAS o postupu administrace žádosti	Průběžně	KMAS
150318.1	Podepsat Dohodu a předat PMAS kopie (elektronicky)	Po podpisu	KMAS
150318.2	Vybrat dodavatele monitorovacího systému na základě marketingu	30.4.2015	všichni
150318.3	Zpracovat návrh případové studie a předat partnerům jako podklad pro další jednání	30.4.2015	všichni
150318.4	Přípravit prezentaci a rozeslat partnerům, dohodnout účast na semináři ŘO	30.4.2015	KMAS
<b>Program příštího jednání (termín: 5.5.2015, od 9:30 v Liberci - místo bude upřesněno)</b>			
<i>Pozn. K termínu dokončení zápisu: vzhledem ke stanovenému termínu semináře ŘO 4.5. navrhujeme termín změnit, setkat se v týdnu 27. – 30.4. a rozšířit program o bod 4 – viz návrh</i>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání</li> <li>2. Diskuse k rozpracované metodice</li> <li>3. Informace o postupu plnění monitorovacího systému</li> <li>4. Příprava prezentace projektu na semináři ŘO</li> </ol>			
Zapsala 24.3.2015, J. Doubnerová			