

**STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE  
MAS ROZVOJ TANVALDSKA NA OBDOBÍ 2014-2020**

příloha č.1

**ANALÝZA RIZIK**



**„Region s nejlepšími vyhlídkami“**

Rozvoj Tanvaldska z.s., Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Albrechtice v J.h.

Zpracování SCLLD bylo podpořeno z Operačního programu Technická pomoc  
Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00216

## Analýza rizik

Následující tabulka analyzuje rizika z pohledu jejich očekávaného pravděpodobnostního výskytu a zároveň jeho dopadu resp. vlivu na realizaci strategie. Celkové hodnocení úrovně rizika je bodově hodnoceno jako součin pravděpodobnosti a jejího dopadu. Rizika jsou rozdělena do 4 skupin. U každého rizika je identifikován jeho nositel a zároveň jsou popsány opatření k řízení rizik.

### **Kategorie očekávané pravděpodobnosti.**

1 – téměř vyloučené, 2 – nepravděpodobné, 3 – možné, 4 – pravděpodobné, 5 – téměř jisté

### **Dopad rizika**

1 – téměř neznamenný, 2 – drobný, 3 – významný, 4 – velmi významný, 5 – katastrofický

### **Úroveň rizika**

Úroveň rizika je dána součinem pravděpodobnosti a dopadu (úroveň rizika =  $D \cdot P$ )

Identifikace rizika	Hodnocení rizika			Opatření k řízení rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	$V = P \cdot D$		
<b>Finanční riziko</b>					
Nedostatek finančních prostředků spolufinancování na realizaci strategie	5	5	25	Informování potenciálních příjemců, koncentrace vlastních zdrojů.	Realizátoři projektů
Zaměření MAS pouze na zdroje z relevantních ESI fondů	3	3	9	Monitoring národních, regionálních a vlastních zdrojů	Kancelář MAS
Nedostatečné finanční zajištění provozu MAS v období realizace strategie	3	5	15	Finanční plánování ve vazbě na finanční prostředky z IROP a vlastních zdrojů.	Valná hromada MAS
Nedostatečné čerpání alokace v jednotlivých opatření	2	3	6	Podpora tvorby absorpční kapacity v území.	Kancelář MAS

<b>Organizační riziko</b>					
Nedostatečné manažerské řízení realizace strategie	1	5	5	Kvalifikovaný manažér pro realizaci SCLLD	Kancelář MAS
Nedostatečná personální kapacita na zajištění realizace strategie	3	5	15	Sestavení kvalifikovaného a zkušeného týmu.	Kancelář MAS
Nedostatečná komunikace v území	1	3	3	Důsledná aplikace komunikačních nástrojů v území.	Kancelář MAS
<b>Právní riziko</b>					
Aplikace právních předpisů v oblasti provádění veřejných zakázek	4	4	16	Zakomponování časových rizik do projektového řízení.	Realizátoři projektů
Aplikace závazných předpisů pro čerpání finančních prostředků z ESI fondů	3	4	12	Monitoring změn v přepisech a komunikace s ŘO.	Kancelář MAS, realizátoři projektů
Změny v pravidlech realizace SCLLD	4	4	16	Monitoring změn v pravidlech a komunikace s ŘO.	Kancelář MAS
<b>Věcné riziko</b>					
Dodržování harmonogramu finančního plánu	3	5	15	Podpora tvorby absorpční kapacity v území, projektové řízení.	Kancelář MAS
Změna podmínek v území v průběhu realizace strategie	2	3	6	Monitoring podmínek v území.	Valná hromada MAS
Vysoká četnost podstatných změn v SCLLD	3	4	12	Projektové řízení a koncentrace podstatných změn.	Kancelář MAS