



Zápis
z jednání realizačního týmu projektu MAP Tanvaldsko
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362

Místo: Centrum SYLVATICA, Jiřetín pod Bukovou 15

Datum, začátek: 10.10.2016 v 16:00 hod.

Přítomni: Josef Kucin, Kateřina Preusslerová, Iva Kucinová, Lucie Peláková, Tereza Šolcová, Věra Černá,
Andrea Kotusová, Vladimír Vyhnálek, Blanka Patrová

Program:

1. Stav realizace klíčových aktivit projektu
2. Spolupráce s NIDV

Ad 1.

- Bylo zrekapitulováno, že v rámci aktivity Akční plánování a podaktivity A) Rozvoj partnerství byl sestaven Řídící výbor MAP Tanvaldsko a schválen Statut tohoto řídicího výboru, byl vytvořen a zveřejněn Strategický rámec MAP Tanvaldsko a byly projednány investiční priority MŠ, ZŠ i organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Strategický rámec byl dokončen v září 2016 s ohledem na potřeby škol a školských zařízení v souvislosti s výzvou z IROP a potřebou doložení informace, že plánovaná investiční aktivita školy nebo organizace zájmového vzdělávání je v souladu se strategickým rámcem MAP do studie proveditelnosti.
- Aktivita Řízení projektu probíhá po celou dobu realizace projektu v souladu s předloženou žádostí. Realizační tým projektu tvoří administrativní i odborná část pracovníků ve složení shodném se Žádostí o podporu, zejména zajišťovali podklady pro zpracování Strategického rámce v území ORP Tanvald a na pracovních skupinách projednávali potřeby škol i dalších organizací a jejich investiční i neinvestiční priority. Sesbíraná data a informace od pracovních skupin a těchto odborných pracovníků zpracovávali analytik a metodik projektu. Porady realizačního týmu probíhají pravidelně 1x měsíčně. S výstupy je pravidelně jednou za 3 měsíce seznamován řídicí výbor. Jednání řídicího výboru proběhlo 25.7.2016, 7.9.2016 a hlasování metodou per rollam 28.9.2016.
- Aktivita **Řízení MAP** probíhá po celou dobu realizace projektu. Komunikační strategie MAP byla dosud realizována prostřednictvím setkávání s aktéry v území a veřejným projednáním 30.6.2016 v Jiřetíně pod Bukovou za přítomnosti MŠ, ZŠ a organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Také byla využita elektronická komunikace a na webových stránkách MAS Rozvoj Tanvaldska byla vytvořena sekce určena pro potřeby MAP Tanvaldsko. Rovněž pracovní skupina vykazuje svoji činnost na pravidelných jednáních a byla přínosem pro zpracování analýzy stavu. Řídící výbor projektu na svém prvním jednání 25.7.2016 schválil svůj statut, jednací řád a zvolil předsedkyni. Na dalších jednáních pak projednal a schválil Strategický rámec MAP Tanvaldsko.
- Aktivita „Akční plánování“, podaktivita „Budování znalostních kapacit“ : členové realizačního týmu byli informováni o přípravách v rámci podaktivity „Budování znalostních kapacit“ a vyzváni k



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- projednání návrhu a doplnění plánu vzdělávacích aktivit, včetně konkrétních termínů a kontaktů na případné osvědčené lektory. Termín přípravy podaktivity do 28.2.12.2017.

Ad 2.

- Probíhá spolupráce s NIDV v Liberci formou společných jednání a porad zpracovatelů MAP, KAP a řídicích orgánů.

Projektová a finanční manažerka zkontrolovaly Výkazy práce realizačního týmu za období 09/2016.

Zapsala Tereza Šolcová