



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Tanvald

AKČNÍ PLÁN 2026/2027

OBSAH

1. Roční akční plán	3
1.1 Úvod	3
Seznam priorit a cílů	3
1.2 Specifikace aktivit AP – aktivity škol	4
1.3 Specifikace aktivit AP – aktivity spolupráce	7

1. Roční akční plán

1.1 Úvod

Akční plán bezprostředně navazuje na předchozí AP a je zpracován na období jednoho školního roku 2026 - 2027.

V rámci přípravy AP došlo v rámci projednávání s partnery v území k definování priorit, které je třeba specifikovat formou výběru aktivit pro realizaci ve výše specifikovaném návrhovém období.

Výběr aktivit AP byl proveden na základě kontinuity realizovaných aktivit ve školských zařízeních, podnětů vzešlých z pracovních skupin a realizačního týmu. Řídící výbor MAP k datu 17.12.2025 odsouhlasil AP na období školního roku 2026 – 2027.

Pro návrhové období roku 2026 - 2027 bylo vybráno celkem 18 aktivit (10 aktivit škol a 8 aktivit spolupráce).

Seznam priorit a cílů

Priorita 1	<i>Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP Tanvald</i>
Cíl 1.1.	Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí stávajících objektů
Cíl 1.2.	Modernizace vybavení mateřských škol
Cíl 1.3.	Zvyšování kvality předškolní výchovy
Cíl 1.4.	Spolupráce aktérů – zřizovatelé MŠ, ZŠ, a organizace neformálního a zájmového vzdělávání zvláště ZUŠ, DDM, NNO, knihovny rodiče, děti a žáci
Cíl 1.5.	Zajištění personálních a finančních podmínek pro realizaci legislativních a demografických změn v území – včetně DVPP, zajištění AP, ŠP, poradenských služeb a dalších specialistů
Cíl 1.6.	Osvětové aktivity
Priorita 2	<i>Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald</i>
Cíl 2.1.	Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů
Cíl 2.2.	Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Cíl 2.3.	Zvyšování kvality základního vzdělávání
Cíl 2.4.	Spolupráce aktérů – zřizovatelé MŠ, ZŠ, a organizace neformálního a zájmového vzdělávání zvláště ZUŠ, DDM, NNO, knihovny rodiče, děti a žáci
Cíl 2.5.	Zajištění personálních a finančních podmínek pro realizaci legislativních a demografických změn v území – včetně DVPP, zajištění AP, ŠP, poradenských služeb a dalších specialistů
Cíl 2.6.	Osvětové aktivity
Priorita 3	Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního a školního vzdělávání
Cíl 3.1.	Podpora vzájemné spolupráce všech aktérů v území ORP Tanvald prostřednictvím společných projektů a aktivit
Cíl 3.2.	Excelentní centra a sdílená pracoviště
Priorita 4	Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání a základních uměleckých škol
Cíl 4.1.	Rekonstrukce a modernizace objektů neformálního vzdělávání za účelem zkvalitnění poskytování služeb
Cíl 4.2.	Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

1.2 Specifikace aktivit AP – aktivity škol

Priorita:	1 – Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP Tanvald	Cíl:	1.3	Opatření:	1.3.1.
Aktivita:	1.3.1.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odbornosti				
Popis:	Rozšiřování a prohlubování znalostí pedagogů ve vyučovaných oborech / předmětech / oblastech. Včetně alternativních forem vzdělávání (akreditované, neakreditované).				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	NPI ČR, CVLK		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ:	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	1 – Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP Tanvald	Cíl:	1.3	Opatření:	1.3.2
Aktivita:	1.3.2.1 Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů				
Popis:	Podpora pedagogů v rozvoji hmotného a nehmotného zázemí ve třídě s vlivem na vytvoření podmínek umožňující kvalitní výuku. Vytvoření podmínek ve třídě pro konstruktivní vzdělávací činnosti pracovníků a podpora jejich osobnostního rozvoje s ohledem na komunikační dovednosti a respektující přístup.				

Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	NPI ČR, CVLK		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ:	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK	Způsob financování:	ex ante		

Priorita:	1 – Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP Tanvald	Cíl:	1.3	Opatření:	1.3.2
Aktivita:	1.3.2.2 Podpora pregramotnosti				
Popis:	Zajištění zázemí a personálu pro posílení motivace dětí k rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:			
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ:	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK	Způsob financování:	ex ante		

Priorita:	1 – Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP Tanvald	Cíl:	1.3	Opatření:	1.3.3
Aktivita:	1.3.3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s žáky/děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)				
Popis:	Rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností pedagogů v pedagogické činnosti a péči o děti se SVP, zvl. dětí ze sociálním znevýhodněním a jejich včasné identifikace s využitím jednotné metodiky. Aktivita předpokládá též podporu speciálních pedagogů pro konzultace pedagogických postupů a podporu pedagogické práce s dětmi se SVP a dále předpokládá posílení spolupráce mezi školou, rodinou, externími poskytovateli služeb a dalšími aktéry z psychosociální oblasti.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	NPI ČR, CVLK		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ:	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK	Způsob financování:	ex ante		

Priorita:	2 - Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald	Cíl:	2.3	Opatření:	2.3.2
Aktivita:	2.3.2.1 Čtenářské a jazykové dílny				
Popis:	Zajištění zázemí, personálního zajištění a kvalitní náplně čtenářských dílen pro posílení motivace dětí a žáků a rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj českého jazyka u dětí a žáků s jeho nedostatečnou znalostí.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	Knihovny		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ:	ZŠ: 11	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK	Způsob financování:	ex ante		

Priorita:	2 - Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald	Cíl:	2.3	Opatření:	2.3.2
Aktivita:	2.3.2.2 Matematické dílny				
Popis:	Zajištění zázemí, personálního zajištění a kvalitní náplně matematických dílen pro posílení motivace dětí a žáků a rozvoj matematické gramotnosti.				

Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení			Partner:	
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ:	ZŠ: 11	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	2 – Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald	Cíl:	2.5	Opatření:	2.5.1
Aktivita:	2.5.1.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odbornosti				
Popis:	Rozšiřování a prohlubování znalostí pedagogů ve vyučovaných oborech / předmětech / oblastech, informačních systémech a IT dovedností. Včetně alternativních forem vzdělávání (akreditované, neakreditované).				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení			Partner:	NPI ČR, CVLK
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ:	ZŠ: 11	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	2 - Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald	Cíl:	2.5	Opatření:	2.5.3
Aktivita:	2.5.3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s žáky/děťmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)				
Popis:	Rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností pedagogů v pedagogické činnosti a péči o děti se SVP zvl. děti ze sociálním znevýhodněním a jejich včasné identifikace s využitím jednotné metodiky. Aktivita předpokládá zvyšování dovedností a zvládání komunikačních strategií, které umožní pedagogickým pracovníkům efektivně jednat s rodiči s nízkými rodičovskými kompetencemi, podporu speciálních pedagogů pro konzultace pedagogických postupů a podporu pedagogické práce s dětmi se SVP.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení			Partner:	NPI ČR, CVLK
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ:	ZŠ: 11	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	2 – Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald	Cíl:	2.5	Opatření:	2.5.3
Aktivita:	2.5.3.2 Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů				
Popis:	Rozšiřování a prohlubování znalostí pedagogů ve vyučovaných oborech / předmětech / oblastech. Včetně alternativních forem vzdělávání, podpory kritického myšlení, badatelského stylu výuky a formativního hodnocení, a to za současného zlepšování klimatu školy a duševní pohody žáků i pedagogů (akreditované, neakreditované). Aktivita dále předpokládá včasné a prakticky orientované kariérové poradenství ve školách (již od 6.tř.).				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení			Partner:	NPI ČR, CVLK
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ:	ZŠ: 11	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	4 - Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání a základních uměleckých škol	Cíl:	4.2	Opatření:	4.2.1
Aktivita:	4.2.1.1 Všestranný rozvoj dětí a žáků				
Popis:	Cílem aktivity je rozšíření a doplnění nabídky volnočasových, aktivit polytechnického vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí jak pro stávající účastníky tak i nové zájemce NZV. Jde o s projekty zaměřené na soutěže, soustředění, osvětové akce, vzdělávací akce k rozšíření možností smysluplného trávení volného času žáků a dětí. Je to významná aktivita z hlediska prevence závadového chování a možností smysluplného trávení volného času dětí a žáků včetně prohlubování znalostí a dovedností v klíčovém oblastech vzdělávání.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	Organizace NZV, NNO		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ: 11	ZUŠ: 1	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

1.3 Specifikace aktivit AP – aktivity spolupráce

Priorita:	1 – Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP Tanvald	Cíl:	1.4	Opatření:	1.4.1.
Aktivita:	1.4.4.1 Sdílení dobré praxe				
Popis:	Sdílení dobré praxe na podporu rozvoje odborných a pedagogických kompetencí pracovníků MŠ v rámci jedné i více škol – diskusní skupiny, workshopy, kulaté stoly, hospitace, tandemová výuka, video hospitace. Výměna zkušeností, sdílení nových poznatků, přístupů, metod pro aplikaci v přípravě na výuku i v samotné výuce.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	NPI ČR, CVLK		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ:	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	1 – Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP Tanvald	Cíl:	1.3	Opatření:	1.4.1.
Aktivita:	1.4.4.2 Setkávání s odborníky				
Popis:	Společná setkávání (besedy, kulaté stoly, workshopy) vedoucích pracovníků MŠ a školských zařízení s odborníky na různé segmenty problematiky administrativy, řízení škol, vedení pracovníků.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	NPI ČR		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ:	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	2 - Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald	Cíl:	2.4	Opatření:	2.4.1
Aktivita:	2.4.1.1 Sdílení dobré praxe				
Popis:	Sdílení dobré praxe na podporu rozvoje odborných a pedagogických kompetencí pracovníků ZŠ v rámci jedné i více škol – diskusní skupiny, workshopy, kulaté stoly, hospitace, tandemová výuka, video hospitace. Výměna zkušeností, sdílení nových poznatků, přístupů, metod pro aplikaci v přípravě na výuku i v samotné výuce.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	NPI ČR, CVLK		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ:	ZŠ: 11	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	2 - Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald	Cíl:	2.4	Opatření:	2.4.1
Aktivita:	2.4.1.2 Setkávání s odborníky				
Popis:	Společná setkávání (besedy, kulaté stoly, workshopy) vedoucích pracovníků ZŠ a školských zařízení s odborníky na různé segmenty problematiky administrativy, řízení škol, vedení pracovníků s důrazem na koordinovaný přístup a spolupráci všech aktérů v různých typech vzdělávání a na efektivní informační systémy pro vzájemné a včasné sdílení informací.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	NPI ČR		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ:	ZŠ: 11	ZUŠ:	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	3 - Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního a školního vzdělávání	Cíl:	3.1	Opatření:	3.1.1
Aktivita:	3.1.1.1 Společné projekty poskytovatelů zájmového a neformálního vzdělávání				
Popis:	Cílem aktivity je rozšíření a doplnění nabídky volnočasových aktivit jak pro stávající účastníky NVZ, tak pro nové zájemce, tak že zohledňují konkrétní potřeby a zájmy všech žáků, a to při odstranění fyzických, sociálních a ekonomických bariér bránících účasti zvl. dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Jde o společné projekty (soutěže, soustředění, společné akce, osvětové akce, vzdělávací akce, společné projekty) k rozšíření možností smysluplného trávení volného času žáků				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	Organizace NZV, NNO		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ: 11	ZUŠ: 1	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	3 - Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního a školního vzdělávání	Cíl:	3.1	Opatření:	3.1.1
Aktivita:	3 1.1.2 Spolupráce MŠ, ZŠ a školských poradenských zařízení				
Popis:	Aktivity spolupráce mezi mateřskými, či základními školami a školskými pedagogickými zařízeními pro včasnou podporu pedagogické činnosti v oblasti práce s dětmi a žáky se SVP, zvl. dětí ze sociálním znevýhodněním a jejich včasné identifikace s využitím jednotné metodiky - konzultace s odbornými pracovníky PPP a SPC, nastavení systému krizové komunikace mezi školami a ŠPZ.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	ŠPZ		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ: 11	ZUŠ: 1	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	3 - Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního a školního vzdělávání	Cíl:	3.1	Opatření:	3.1.1
Aktivita:	3 1.1.3 Spolupráce se specializovanými pracovišti				
Popis:	Spolupráce škol se specializovanými pracovišti zaměřenými na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, která se zabývají výukou jazyků, rozvojem společenských kompetencí, apod. Rozvíjení spolupráce v oblasti řešení marginalizovaných skupin dětí a žáků MMR OSZ s ohledem respektující a individuální přístupu při komunikaci s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	Specializované subjekty		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ: 10	ZŠ: 11	ZUŠ: 1	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Priorita:	3 - Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního a školního vzdělávání	Cíl:	3.1	Opatření:	3.1.1
Aktivita:	3 1.1.4 Společné akce škol				
Popis:	Společné akce škol – žáci, rodiče. Informování žáků a rodičů o sortimentu nabídky trhu práce, popularizace oborů, zvyšování prestiže učebních oborů, rozvíjení motivace žáků a rodičů ke vzdělávání a směřování do určitého oboru. Aktivita předpokládá i spolupráci se SŠ a VS – realizace besed, workshopů, prezentací, exkurzí.				
Území dopadu:	ORP	Časový plán realizace:	2026 - 2027	Odhad finančních nákladů:	
Odpovědná osoba:	ředitelé škol a školských zařízení	Partner:	Specializované subjekty		
Počet a typ zapojených subjektů:	MŠ:	ZŠ: 11	ZUŠ: 1	NZV:	Ostatní:
Zdroje financování:	MŠMT, rozpočty škol, OP JAK			Způsob financování:	ex ante

Schválil Řídící výbor dne 17.12.2025

Josef Kucin, předseda ŘV