

<b>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY</b>			
Místo a termín konání KPS	<b>Liberec</b>	<b>4.11.2014</b>	
Účastníci (podle prezenční listiny)	MAS Frýdlantsko (KMAS)	I.Andrová, R.Zemanová, J.Doubnerová	
	LAG Podralsko	J.Šolc, D.Strnadová, M.Varádiová	
	MAS Podještědí	J.Švehlová, D.David	
	MAS „Přidte pobejt!“	V.Nosková	
	Rozvoj Tanvaldska	J.Kucin	
	MAS Achát	L.Kvintusová, M.Jeníčková	
	OPS pro Český ráj	L.Láska	
	MAS Mladoboleslavský venkov	---	
<b>Program jednání</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání</li> <li>2. Projednání a schválení návrhu smlouvy o spolupráci a jednacího řádu</li> <li>3. Návrh příkladů dobré, popř. špatné praxe za každého partnera – první diskuse</li> <li>4. Diskuse k výběru společného elektronického monitorovacího systému</li> <li>5. Příprava školení 3.12. – otázky a upřesněné zadání pro lektorku</li> </ol>		
<b>Kontrola úkolů z minulého jednání termín</b>			
		<i>termín</i>	<i>stav</i>
141030.1	Zpracovat návrh smlouvy o spolupráci a jednací řád KPS a rozeslat partnerům	3.11.2014	splněno
141030.2	Předběžně připravit příklady monitoringu a evaluace a zkušenosti za období 2007-13 z praxe ve vlastní MAS	4.11.2014	Splněno částečně
141030.3	Připravit zadání pro výběr společného elektronického monitorovacího systému	4.11.2014	splněno
141030.4	Ověřit způsobilé výdaje (limit mzdových výdajů – hrubá nebo superhrubá mzda)	4.11.2014	splněno
141030.5	Předat KMAS stanovy a doklad o jmenování statutárního zástupce - elektronicky	31.12.2014	trvá
141030.6	Předat KMAS doklad o tom, kdo je oprávněn podepisovat za MAS (zápis z volební VH)	31.12.2014	trvá
141030.7	Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ) – <b>až po registraci ŽOP (do 16.1.2015!)</b>	Od 19.1.2015 do cca 04/15	trvá
<b>Průběh a diskuse</b>			
<b>Smlouva o spolupráci, jednací řád KPS, administrativní stránka projektu</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KMAS zapracovala do návrhu smlouvy zaslané připomínky (šlo o formální drobné opravy v názvech MAS a doplnění členů KPS). Smlouva a jednací řád byly takto schváleny.</li> <li>• Partneři diskutovali účast MAS Mladoboleslavský venkov, která v červnu projevila zájem o zapojení, ale nyní nereaguje na maily (MASiF) ani telefony (Achát). KMAS se pokusí do konce týdne kontaktovat pana Hlavatého, pokud nepotvrdí zájem, nebude s její účastí dále počítáno.</li> <li>• Náklady projektu: otázka uplatnění cestovních nákladů pracovníka, který je členem KPS, ale nemá na činnost v projektu uzavřenou DPP nebo nemá tuto činnost v pracovní náplni – podle zkušeností z předchozích projektů spolupráce jde o způsobilý výdaj. Pokud nebude uplatněn v nákladech projektu financovaného z PRV IV.2, může být uplatněn v nákladech IV.1.1 – v pravidlech pro 22. kolo bylo vypuštěno přípravné období. Ve zprávě z pracovní cesty musí být popsán související pracovní úkol (+ zápis, fotodokumentace, prezenční listina apod.), aby bylo</li> </ul>			

jednoznačné, zda byla činnost součástí aktivit ve IV.1.1 nebo IV.2.

- Časová způsobilost nákladů: mzdové náklady za červen (proplácené v červenci) v projektu nebude možné uplatnit. Partneri budou počítat s tím, že aktivity projektu budou fakticky dokončeny do května a termín předložení ŽOP bude na SZIF sjednán co nejdříve (poslední termín je 30.6., doporučuje se dřívější). Všichni partneři (kromě MAS Mladoboleslavský venkov) budou ŽOP předkládat na RO SZIF Hradec Králové. KMAS nemusí ŽOP předkládat jako první, mohla by se ale pokusit sjednat pro všechny společný termín.

#### **Příklady dobré a špatné praxe při monitoringu a evaluaci**

Partneri si ujasňovali formu a obsah připravované metodiky – příklady monitoringu a evaluace z vlastní praxe. Z diskuse prozatím vyplynulo:

- Při monitoringu se osvědčily různé elektronické nástroje (zkušenosti: MAS PP, LAG, MASiF) – viz příloha.
- Při externí evaluaci získali partneři zkušenosti s různými experty – M.Jarolímek (PP), Tima Liberec (MASiF): přístupy a procesy budou popsány jako příklady dobré praxe v metodice.
- MAS, které čerpaly zkušenosti jen v programu Osvojování, popíší zkušenosti se stanovením cílů v rozvojové strategii a možnost jejich omezeného dosahování (cca 3 podpořené projekty).
- Jako významnou překážku označili partneři to, že na začátku programového období nebyl nastaven systém monitoringu a evaluace (metodika) a kritéria pro hodnocení MAS. V průběhu období zpracovávaly MAS různé typy výkazů a zpráv (monitorovací zprávy, střednědobé hodnocení) a byly hodnoceny ze strany ŘO, přičemž tyto způsoby hodnocení byly izolované, MAS nedostaly zpětnou vazbu (kromě výše alokace) a výsledky formálního monitoringu a evaluace tak nemohly využít.
- Jako další překážku hodnotí to, že monitorovací systém SZIF je nastaven na investiční projekty a ostatní činnosti MAS (síťování, propojování partnerů na místní úrovni, spolupráce – tzn. činnosti typické pro metodu LEADER) se v něm těžko odrážejí, resp. někdy realizaci dokonce komplikují.
- Doporučení založené na zkušenosti (MASiF): stanovit preferenční kritéria pro výběr projektů jednoznačně a objektivně, tak, aby je žadatel musel splnit před předložením ŽOP a mohl je jednoznačně prokázat (pro metodiku budou uvedeny příklady). V prvních výzvách jsme stanovili řadu měkkých kritérií, které mohl žadatel „okecat“ nebo slíbit a při monitoringu pak vzniká problém – podle ŽOD je kritérium naplněno, v ŽOP se nijak neodrazí a ve skutečnosti nemáme páku, jak po proplacení dotace vyžadovat plnění a moci pravdivě vykázat splněné indikátory.

#### **Elektronický monitorovací systém**

- Partneri na základě představených příkladů diskutovali, zda by bylo přínosné zavést elektronický systém, který by zahrnoval přehled plnění monitorovacích indikátorů MAS za celé území Libereckého kraje. Jako nejvhodnější a zároveň finančně výhodný byl předběžně vyhodnocen systém firmy SEAL (v případě pořízení v rámci projektu bude proveden cenový marketing), zájem o pořízení by měli MASiF, Podještědí, MASRT. Zadání musí být jednoznačně směřováno na monitoring období 2007-2013. KMAS ověří u SZIF, zda by tento náklad byl považován za způsobilý. L.Kvintusová upozornila na limit na služby 100 tis. Kč za **celý projekt**.

#### **Školení 3.12.**

Zaměření (*prosím, diskutujte dále – co potřebujeme vědět?*):

- Jak hodnotit, zda naše organizace plnila v období 2007-13 stanovené cíle?
- V jakých oblastech jsme stanovili své cíle – navenek (rozvoj území MAS) i dovnitř (činnost organizace)?
- Podle čeho poznáme, zda jsme stanovených cílů dosáhli = jaká jsme stanovili monitorovací kritéria a jak nastavili cílové hodnoty? Dařilo se nám je sledovat?
- Kdo a jak se zabývá sledováním plnění kritérií a vyhodnocováním toho, zda a jak přispívají jednotlivé činnosti (= plnění kritérií) k naplňování cílů organizace = jak provádíme evaluaci?
- Může mít evaluace dotovaných projektů a činností i negativní výsledek? Co s tím?

KMAS upřesní místo konání a do 24.11. rozešle pozvánky.

<b>Závěry a úkoly</b>		<i>termín</i>	<i>odpovídá</i>
141030.2	Předběžně připravit příklady monitoringu a evaluace a zkušenosti za období 2007-13 z praxe ve vlastní MAS	3.12.2014	všichni
141030.5	Předat KMAS stanovy a doklad o jmenování statutárního zástupce - elektronicky	31.12.2014	všichni
141030.6	Předat KMAS doklad o tom, kdo je oprávněn podepisovat za MAS (zápis z volební VH)	31.12.2014	Nezapsané spolky
141030.7	Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ) – <b>až po registraci ŽOP (do 16.1.2015!)</b>	Od 19.1.2015 do cca 04/15	Všichni
141104.1	Oslovit znovu a naposledy MAS Mladoboleslavský venkov a pokud nepotvrdí zájem, bude smlouva uzavřena pouze mezi MAS z Libereckého kraje.	7.11.2014	KMAS
141104.2	Ověřit způsobilost výdaje „elektronický monitorovací systém“ u SZIF	14.11.2014	KMAS
141104.3	Navrhnout otázky pro školení 3.12. – upřesnit zadání pro lektorku	14.11.2014	všichni
141104.4	Rozeslat pozvánku na kurz 3.12.	24.11.2014	KMAS
<b>Program příštího jednání (3.12.2014)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Školení – monitoring v činnosti organizací</li> <li>2. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání</li> <li>3. Příklady dobré a špatné praxe při monitoringu a evaluaci - diskuse</li> <li>4. Společný systém pro monitoring indikátorů za období 2007-13</li> </ol>			
Zapsala: 4.11.2014, J. Doubnerová			