



Zápis
z jednání realizačního týmu projektu MAP Tanvaldsko
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362

Místo: Centrum SYLVATICA, Jiřetín pod Bukovou 15

Datum, začátek: 05.01.2016 v 16:00 hod.

Přítomni: Josef Kucin, Kateřina Preusslerová, Iva Kucinová, Lucie Peláková, Tereza Šolcová, Věra Černá,
Andrea Kotusová, Vladimír Vyhnálek, Blanka Patrová

Program:

1. Příprava aktivity Budování znalostních kapacit
2. Dohody o investičních prioritách
3. Kontrola výkazů práce
4. Příprava ŽoP a ZoR č.1

Ad 1.

- Seznam vzdělávacích aktivit je průběžně upřesňován. Dochází k oslovování lektorů a vystavování objednávek na jejich uskutečnění. Vyjednáváním aktivit je pověřena Kateřina Preusslerová a Tereza Šolcová.
Termín: do 30.5.2017

Ad 2.

- Je potřebné intenzivněji informovat zřizovatele škol, vedení škol a organizace neformálního a zájmového vzdělávání o možnosti přípravy společných investičních projektů, kdy pak mohou společně využívat investici v oblasti vzdělávání. Nejvhodnější formou je osobní jednání členů realizačního týmu a pracovních skupiny ze zástupci škol a jejich zřizovateli. Aktuální stav uzavřených dohod či memorand o spolupráci bude průběžně zjišťovat Věra Černá.
Termín: průběžně

Ad 3.

- Projektová a finanční manažerka zkontrolovaly Výkazy práce realizačního týmu za období 12/2016.

Ad 4.

- Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu MAP Tanvaldsko musí být zpracována a předána nejpozději do 20.1.2017. Realizační tým projednal přílohy zpráv a aktuální situaci s čerpáním dotace. Zpracování zpráv v systému MS2014 zajistí Josef Kucin.
Termín: 20.1.2017

Zapsala Tereza Šolcová