



**Zápis**  
**z jednání realizačního týmu projektu MAP Tanvaldsko**  
**reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0000362**

**Místo:** Centrum SYLVATICA, Jiřetín pod Bukovou 15

**Datum, začátek:** 02.02.2017 v 16:00 hod.

**Přítomni:** Josef Kucin, Kateřina Preusslerová, Iva Kucinová, Lucie Peláková, Tereza Šolcová, Věra Černá,  
Andrea Kotosová, Vladimír Vyhnálek, Blanka Patrová

---

**Program:**

1. Zpravodaj k projektu MAP Tanvaldsko
2. Aktualizace SR MAP
3. Aktuální situace aktivity Budování znalostních kapacit
4. Doplnění webových stránek
5. Kontrola výkazů práce

**Ad 1.**

- Projektový partner svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko připravuje druhé číslo zpravodaje s aktuálními informacemi o MAP Tanvaldsko. Náměty na příspěvky a jeho obsah je možné předávat průběžně paní Pelákové.

Termín: po celou dobu trvání projektu

**Ad 2.**

- Řídícímu výboru MAP bude na jeho příštím jednání 8.2.2017 předložen návrh na aktualizaci přílohy č.1 SR MAP Tanvaldsko – Seznam investičních záměrů škol, protože se blíží doba jeho možné aktualizace a také proto, že jsou do kanceláře MAS Tanvaldsko doručovány náměty škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání na jeho doplnění či změnu původně nahlášených projektových záměrů. Návrhy na změnu budou přijímány do 31.3.2017. Realizační tým osloví všechny školy a další vzdělávací subjekty s touto možností. Aktualizace SR MAP bude také jedním z bodů programů připravovaného společného setkání zástupců obcí a vedení škol dne 8.2.2017.

Termín: průběžně do 31.3.2017

**Ad 3.**

- Na únor a březen jsou již připraveny první semináře pro pedagogy, které jsou zahrnuty do aktivity Budování znalostních kapacit. Zájem o jednotlivé druhy seminářů je diskutován členy realizačního týmu s pedagogy při osobních setkáních. Všechny připravované aktivity budou zveřejněny pro zájemce o účast na nich na webových stránkách projektu. Tato informace bude průběžně aktualizována. Přípravu a organizační zabezpečení seminářů zajišťují členové Realizačního týmu.

Termín: do 30.4.2018



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Ad 4.**

- Lucie Peláková zajistí doplnění aktuálních verzí dokumentů a informací na webových stránkách.

Termín: 28.2.2017

**Ad5.**

- Projektová a finanční manažerka zkontrolovaly Výkazy práce realizačního týmu za období 01/2017.

Zapsala Tereza Šolcová